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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS

N° DESCRIÇÃO VALOR TOTAL
Medição 1 Medição 2 Medição 3 Medição 4 Medição 5 Medição 6 Medição 7 Medição 8 Medição 9 Medição 10 Medição 11 Medição 12

% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS R$ 7.444,75 50% R$ 3.722,37 50% R$ 3.722,37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 102.049,87 5% R$ 5.102,49 6% R$ 6.122,99 9% R$ 9.184,49 9% R$ 9.184,49 10% R$ 10.204,99 10% R$ 10.204,99 10% R$ 10.204,99 10% R$ 10.204,99 9% R$ 9.184,49 7% R$ 7.143,49 7% R$ 7.143,49 8% R$ 8.163,99

3 INFRAESTRUTURA R$ 21.935,24 60% R$ 13.161,14 40% R$ 8.774,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 SUPRAESTRUTURA R$ 13.949,01 30% R$ 4.184,70 40% R$ 5.579,61 30% R$ 4.184,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO ACÚSTICO R$ 39.711,60 5% R$ 1.985,58 10% R$ 3.971,16 50% R$ 19.855,80 35% R$ 13.899,06 - - - - - - - - - - - - - - - -

6 ALVENARIA E VEDAÇÕES R$ 79.787,49 5% R$ 3.989,37 5% R$ 3.989,37 10% R$ 7.978,75 5% R$ 3.989,37 - - - - 40% R$ 31.915,00 35% R$ 27.925,62 - - - - - - - -

7 COBERTURA E PROTEÇÕES R$ 131.699,06 - - 20% R$ 26.339,81 20% R$ 26.339,81 20% R$ 26.339,81 10% R$ 13.169,91 10% R$ 13.169,91 5% R$ 6.584,95 5% R$ 6.584,95 10% R$ 13.169,91 - - - - - -

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 83.080,93 - - 5% R$ 4.154,05 5% R$ 4.154,05 5% R$ 4.154,05 15% R$ 12.462,14 15% R$ 12.462,14 15% R$ 12.462,14 15% R$ 12.462,14 10% R$ 8.308,09 5% R$ 4.154,05 5% R$ 4.154,05 5% R$ 4.154,05

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 218.405,67 10% R$ 21.840,57 10% R$ 21.840,57 20% R$ 43.681,13 30% R$ 65.521,70 5% R$ 10.920,28 5% R$ 10.920,28 10% R$ 21.840,57 7% R$ 15.288,40 3% R$ 6.552,17 - - - - - -

10 INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 34.403,02 - - - - - - - - - - 10% R$ 3.440,30 10% R$ 3.440,30 20% R$ 6.880,60 20% R$ 6.880,60 10% R$ 3.440,30 15% R$ 5.160,45 15% R$ 5.160,45

11 SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA R$ 29.971,73 15% R$ 4.495,76 15% R$ 4.495,76 15% R$ 4.495,76 15% R$ 4.495,76 20% R$ 5.994,35 5% R$ 1.498,59 5% R$ 1.498,59 5% R$ 1.498,59 5% R$ 1.498,59 - - - - - -

12 REVESTIMENTO R$ 184.987,94 15% R$ 27.748,19 15% R$ 27.748,19 15% R$ 27.748,19 15% R$ 27.748,19 20% R$ 36.997,59 20% R$ 36.997,59 - - - - - - - - - - - -

13 ESQUADRIAS E VIDROS R$ 373.522,82 - - - - - - - - - - 10% R$ 37.352,28 20% R$ 74.704,56 20% R$ 74.704,56 15% R$ 56.028,42 15% R$ 56.028,42 10% R$ 37.352,28 10% R$ 37.352,28

14 PAVIMENTAÇÃO R$ 370.793,56 - - - - 10% R$ 37.079,36 10% R$ 37.079,36 30% R$ 111.238,07 20% R$ 74.158,71 10% R$ 37.079,36 10% R$ 37.079,36 10% R$ 37.079,36 - - - - - -

15 PINTURA R$ 100.943,17 - - - - 10% R$ 10.094,32 10% R$ 10.094,32 30% R$ 30.282,95 20% R$ 20.188,63 10% R$ 10.094,32 10% R$ 10.094,32 5% R$ 5.047,16 5% R$ 5.047,16 - - - -

16 PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 50.193,35 - - - - - - 30% R$ 15.058,00 25% R$ 12.548,34 5% R$ 2.509,67 5% R$ 2.509,67 10% R$ 5.019,33 5% R$ 2.509,67 10% R$ 5.019,33 5% R$ 2.509,67 5% R$ 2.509,67

17 INSTALAÇÕES ESPECIAIS (DETECÇÃO E ALARME) R$ 32.212,31 - - - - - - - - 15% R$ 4.831,85 15% R$ 4.831,85 25% R$ 8.053,08 25% R$ 8.053,08 5% R$ 1.610,62 5% R$ 1.610,62 5% R$ 1.610,62 5% R$ 1.610,62

18 CLIMATIZAÇÃO R$ 35.594,59 50% R$ 17.797,29 20% R$ 7.118,92 20% R$ 7.118,92 10% R$ 3.559,46 - - - - - - - - - - - - - - - -

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 78.072,00 - - - - - - - - - - 20% R$ 15.614,40 20% R$ 15.614,40 30% R$ 23.421,60 15% R$ 11.710,80 5% R$ 3.903,60 5% R$ 3.903,60 5% R$ 3.903,60

TOTAL R$ 1.988.758,13 5,2% R$ 104.027,48 6,2% R$ 123.856,89 10,2% R$ 201.915,27 11% R$ 221.123,57 13% R$ 248.650,45 12% R$ 243.349,34 12% R$ 236.001,92 12% R$ 239.217,54 8% R$ 159.579,87 4% R$ 86.346,97 3% R$ 61.834,16 3% R$ 62.854,66

EQUIPAMENTOS

N° DESCRIÇÃO VALOR TOTAL

20.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFÔNICO R$ 18.424,18 - - - - - - - - - - 10% R$ 1.842,42 20% R$ 3.684,84 20% R$ 3.684,84 20% R$ 3.684,84 10% R$ 1.842,42 10% R$ 1.842,42 10% R$ 1.842,42

20.2 PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 5.020,04 - - - - - - - - 10% R$ 502,00 10% R$ 502,00 20% R$ 1.004,01 20% R$ 1.004,01 10% R$ 502,00 10% R$ 502,00 10% R$ 502,00 10% R$ 502,00

20.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 3.232,63 - - - - 10% R$ 323,26 10% R$ 323,26 10% R$ 323,26 10% R$ 323,26 10% R$ 323,26 10% R$ 323,26 10% R$ 323,26 10% R$ 323,26 10% R$ 323,26 10% R$ 323,26

20.4 CLIMATIZAÇÃO R$ 107.468,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30% R$ 32.240,65 30% R$ 32.240,65 40% R$ 42.987,53

20.5 ELEVADOR R$ 65.209,35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50% R$ 32.604,68 50% R$ 32.604,68

20.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 120.338,76 - - - - - - - - - - - - - - - - 25% R$ 30.084,69 25% R$ 30.084,69 25% R$ 30.084,69 25% R$ 30.084,69

TOTAL R$ 319.693,80 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0,1% R$ 323,26 0,1% R$ 323,26 0,3% R$ 825,27 0,8% R$ 2.667,69 1,6% R$ 5.012,11 1,6% R$ 5.012,11 10,8% R$ 34.594,79 20,3% R$ 64.993,03 30,5% R$ 97.597,70 33,9% R$ 108.344,59

TOTAL DA EDIFICAÇÃO R$ 2.308.451,93 4,5% R$ 104.027,48 5,4% R$ 123.856,89 8,8% R$ 202.238,54 9,6% R$ 221.446,83 10,8% R$ 249.475,72 10,7% R$ 246.017,02 10,4% R$ 241.014,02 10,6% R$ 244.229,65 8,4% R$ 194.174,66 6,6% R$ 151.340,00 6,9% R$ 159.431,86 7,4% R$ 171.199,24

Desembolso Acumulado 10% R$ 227.884,37 19% R$ 430.122,91 28% R$ 651.569,74 39% R$ 901.045,46 50% R$ 1.147.062,49 60% R$ 1.388.076,51 71% R$ 1.632.306,16 79% R$ 1.826.480,83 86% R$ 1.977.820,83 93% R$ 2.137.252,69 100% R$ 2.308.451,93
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