CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1 - IDENTIFICAÇÃO

PROPONENTE: IFF SÃO BORJA

EMPREENDIMENTO: GINÁSIO POLI-ESPORTIVO

RESP. TECNICO: Engº Civil Valter Olea

2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR MÊS - 1 SIMPL.%	MÊS - 1 ACUM. %	MÊS - 2 SIMPL.%	MÊS - 2 ACUM. %	MÊS - 3 SIMPL.%	MÊS - 3 ACUM. %	MÊS - 4 SIMPL.%	MÊS - 4 ACUM. %	MÊS - 5 SIMPL.%	MÊS - 5 ACUM. %	MÊS - 6 SIMPL.%	MÊS - 6 ACUM. %	MÊS - 7 SIMPL.%	MÊS - 7 ACUM. %	MÊS - 8 SIMPL.%	MÊS - 8 ACUM. %
1	DESPESAS INICIAIS	1.053,08	0,07%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES /	R$37.901,04	2,55%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R$8.789,87	0,59%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	FUNDAÇÃO	R$84.069,32	5,65%		100,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	ESTRUTURA	R$139.812,90	9,39%			0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6	ESTRUTURA METÁLICA	R$183.961,30	12,36%			0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00
7	ALVENARIAS / VEDAÇÃO / DI	R$69.539,05	4,67%			0,00		0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00
8	ESQUADRIAS	R$99.215,873	6,66%			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	100,00
9	COBERTURA	R$69.047,94	4,64%			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$42.271,38	2,84%			0,00		0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$67.660,33	4,54%			0,00		0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00
12	IMPERMEABILIZAÇÕES/ISO LAMENTOS TÉRMICOS E/OU ACÚSTICOS	R$3.169,25	0,21%			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
13	REVESTIMENTOS	R$526.217,42	35,35%			0,00		0,00		0,00		0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
14	VIDROS	R$24.443,64	1,64%			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
15	PINTURAS	R$64.188,98	4,31%			0,00		0,00		0,00		0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTAR	R$64.240,40	4,32%			0,00		0,00	30,00	30,00	30,00	60,00	10,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00		100,00
17	LIMPEZA GERAL PARA ENTR	R$3.138,97	0,21%			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL		**R$1.488.720,74**	100%	**0,00**	8,85%	**8,85%**	4,70%	**13,55%**	8,99%	**22,54%**	10,26%	**32,80%**	19,31%	**52,11%**	17,21%	**69,32%**	16,06%	**85,38%**	14,62%	**100,00%**

01-set-18

Data

Eng.º Civil Valter Olea

CREA-RS144.527

SIAPE-1765732